

**PROJET DE PLANS DE TRAVAIL POUR LES AXES DE TRAVAIL DU CSA**

**2 - PRÉPARATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL DU CSA - PTPA - (2019)**

EXTRAIT DU RAPPORT FINAL DU CSA 45

19. Le Comité :

- a) a pris note des vues exprimées et des questions potentielles suggérées au cours de la session sur les enjeux critiques et émergents que le CSA examinera ultérieurement et qui constitueront un élément important pour les discussions à venir sur l'élaboration du prochain programme de travail pluriannuel du CSA;
- b) conformément aux indications figurant à l'annexe B du rapport sur la suite donnée à l'évaluation du CSA, a recommandé au Bureau du Comité de travailler, en collaboration avec le Groupe consultatif et avec le soutien et la participation des parties prenantes du CSA intéressées, à l'élaboration du programme de travail pluriannuel du CSA pour 2020-2023, qui sera présenté pour examen et approbation à la quarante-sixième session du Comité;
- c) a demandé au Groupe d'experts de haut niveau (HLPE) de mener une étude sur le thème «Sécurité alimentaire et nutrition: exposé des faits global à l'horizon 2030», selon la proposition figurant dans la troisième partie du document CFS 2018/45/4, afin de la présenter au premier semestre 2020..

**I. OBJECTIF GÉNÉRAL**

Mettre en œuvre un processus structuré, inclusif et efficace pour l'établissement des priorités et la sélection des futurs axes de travail thématiques et activités d'appui du CSA, sur la base des indications fournies dans l'annexe B du rapport d'évaluation du CSA.

**II. RÉSULTATS ESCOMPTÉS**

Un plan de travail pluriannuel réalisable et réaliste est préparé, tenant compte des ressources, de la charge de travail et du potentiel de mobilisation des ressources, et présenté à la plénière du CSA en 2019 pour examen et approbation.

**III. ACTIVITÉS POUR 2019**

ACTIVITÉ	CADRE TEMPS
<b>PHASE 1 - PRÉPARATION DES PROPOSITIONS PRÉLIMINAIRES</b>	
La Synthèse de la Présidence et le compte rendu de la 45e session du CSA sur les questions cruciales et nouvelles sont distribués avec le modèle de propositions préliminaires.	Début novembre 2018

<u>Propositions préliminaires</u> à soumettre par les parties prenantes du CSA	18 décembre 2018
<u>Première réunion publique</u> pour la présentation des propositions préliminaires	25 janvier 2019 (toute la journée, Salle Verte)
<b>PHASE 2 - ÉTABLISSEMENT DES PRIORITÉS</b>	
Les parties prenantes du CSA doivent fournir des <u>contributions écrites</u> sur les propositions préliminaires qui ont été soumises.	D'ici la mi-février
<u>Réunion du Bureau et du Groupe consultatif</u> pour examiner l'ordre de priorité des propositions existantes	4 mars 2019 (toute la journée, Salle Allemagne)
<u>Réunion du Bureau</u> pour finaliser la liste des Axes de travail thématiques prioritaires, sur la base des propositions préliminaires	6 mars 2019 (toute la journée, Salle Allemagne)
<u>Deuxième réunion publique</u> pour présenter la liste des Axes thématiques prioritaires convenus par le Bureau et recueillir les contributions des parties prenantes du CSA	23 avril 2019 (toute la journée, Salle Allemagne)
<b>PHASE 3 - SÉLECTION</b>	
<u>Réunion du Bureau et du Groupe consultatif</u> pour examiner les résultats de la deuxième réunion publique	14 mai 2019 (toute la journée, salle Ethiopie)
<u>Réunion du Bureau</u> pour finaliser un projet de proposition sur les Axes de travail thématiques et les activités d'appui à inclure dans le plan de travail pluriannuel du CSA	17 mai 2019 (toute la journée, salle Ethiopie)
<u>Contributions écrites</u> à fournir par les parties prenantes du CSA sur le projet de proposition mis au point par le Bureau	D'ici le 24 mai 2019
<u>Réunion du Bureau et du Groupe consultatif</u> pour examiner le projet de plan de travail pluriannuel du CSA	4 juin 2019 (toute la journée, Salle Allemagne)
<u>Réunion du Bureau</u> en vue de prendre une décision sur le PTPA du CSA	7 juin 2019 (toute la journée, Salle Allemagne)
<b>ÉTAPE 4 - APPROBATION</b>	
<u>Le plan de travail pluriannuel du CSA pour 2020-2023 est approuvé</u> lors de la plénière.	Octobre 2019

#### IV. ÉQUIPE DE TRAVAIL TECHNIQUE

Aucune Equipe de travail technique n'est prévue pour cet Axe de travail.

