

PROYECTO DE PLANES PARA LAS LÍNEAS DE TRABAJO DEL CSA

2 - PREPARACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL –PTPA– (2019) DEL CSA

FRAGMENTO DEL INFORME FINAL DEL CSA 45

19. El Comité:

- a) tomó nota de las opiniones expresadas y de las cuestiones señaladas durante la sesión sobre cuestiones nuevas y decisivas que el CSA podría examinar en el futuro como un elemento importante para los próximos debates acerca de la preparación del siguiente Programa de trabajo plurianual (PTPA) del CSA;
- b) de conformidad con las indicaciones que figuraban en el Anexo B del informe sobre la implementación de la respuesta a la evaluación del CSA, recomendó que la Mesa del Comité, en colaboración con el Grupo asesor y con el apoyo y la participación de las partes interesadas del CSA, trabajara en la preparación del PTPA del CSA para 2020-23 con vistas a someterlo a la consideración y aprobación del CSA en su 46.º período de sesiones;
- c) solicitó al GANESAN que realizara el estudio siguiente a fin de presentarlo para el primer semestre de 2020: “Seguridad alimentaria y nutrición: elaborar una descripción global de cara a 2030”, con arreglo a la propuesta presentada en la Sección III del documento CFS

I. OBJETIVO GENERAL

Implantar un proceso estructurado, inclusivo y eficaz para la priorización y selección de las futuras líneas de trabajo temáticas del CSA y sus actividades de apoyo, basándose en las indicaciones que figuran en el Anexo B del informe de ejecución del CSA sobre la evaluación.

II. RESULTADOS ESPERADOS

Preparar un PTPA viable y realista que tenga en cuenta los recursos, la carga de trabajo y el potencial de movilización de recursos, y someterlo a la consideración de la Plenaria del CSA en 2019 para su aprobación.

III. ACTIVIDADES PARA 2019

ACTIVIDAD	CALENDARIO
FASE 1 – PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRELIMINARES	
Se hacen circular <u>el resumen del presidente y la transcripción palabra por palabra</u> de la sesión del CSA 45 sobre cuestiones	principios de noviembre de 2018

nuevas y decisivas, junto con la plantilla para las propuestas preliminares	
Las <u>propuestas preliminares</u> se envían a las partes interesadas del CSA	18 de diciembre de 2018
<u>Primera reunión abierta</u> para la presentación de las propuestas preliminares	25 de enero de 2019 (todo el día, Sala Verde)
FASE 2 – PRIORIZACIÓN	
<u>Comentarios por escrito</u> de las partes interesadas del CSA sobre las propuestas preliminares que se enviaron	hacia mediados de febrero
<u>Reunión de la Mesa y el Grupo Asesor</u> para debatir acerca de la priorización de las propuestas existentes	4 de marzo de 2019 (todo el día, Sala Alemania)
<u>Reunión de la Mesa</u> para finalizar la lista de líneas de trabajo temáticas propuestas, basándose en las propuestas preliminares	6 de marzo de 2019 (todo el día, Sala Alemania)
<u>Segunda reunión abierta</u> para presentar la lista de líneas de trabajo temáticas priorizadas y acordadas por la Mesa para recabar comentarios de las partes interesadas del CSA	23 de abril de 2019 (todo el día, Sala Alemania)
FASE 3 – SELECCIÓN	
<u>Reunión de la Mesa y el Grupo Asesor</u> para debatir acerca de los resultados de la segunda reunión abierta	14 de mayo de 2019 (todo el día, Sala Etiopía)
<u>Reunión de la Mesa</u> para finalizar un proyecto de propuesta sobre líneas de trabajo temáticas y actividades de apoyo que se incluirán en el PTPA del CSA	17 de mayo de 2019 (todo el día, Sala Etiopía)
<u>Comentarios por escrito</u> de las partes interesadas del CSA sobre el proyecto de propuesta ultimado por la Mesa	para el 24 de mayo de 2019
<u>Reunión de la Mesa y el Grupo Asesor</u> para debatir acerca del proyecto de PTPA del CSA	4 de junio de 2019 (todo el día, Sala Alemania)
<u>Reunión de la Mesa</u> para tomar una decisión sobre el PTPA del CSA	7 de junio de 2019 (todo el día, Sala Alemania)
FASE 4 – APROBACIÓN	
La Plenaria aprueba el PTPA del CSA para 2020-2023	octubre de 2019

IV. EQUIPO TÉCNICO DE TAREAS

No está prevista la creación de un equipo técnico de tareas para esta línea de trabajo.

