

SIGUIENTES FASES DEL PROCESO PREPARATORIO DEL PTPA DEL CSA: PLAN DE TRABAJO ANOTADO

Fase 2: priorización

Segunda reunión de carácter abierto

17 de abril

La segunda reunión de carácter abierto se dedicará a debatir el Borrador cero del PTPA para recabar contribuciones y sugerencias. También se prestará atención a determinar la viabilidad del PTPA propuesto, en términos de carga de trabajo y recursos. Tras la reunión, las partes interesadas del CSA tendrán oportunidad de aportar sugerencias por escrito que se incorporarán a un primer proyecto revisado del PTPA

Fase 3: selección

Reunión de la Mesa y el Grupo Asesor para debatir los resultados de la segunda reunión de carácter abierto

14 de mayo

La Mesa y el Grupo asesor debatirán el primer proyecto del PTPA, sobre la base de los resultados de la segunda reunión de carácter abierto y las sugerencias recabadas por escrito

Reunión de la Mesa para consolidar el proyecto del PTPA

17 de mayo

La Mesa debatirá en mayor profundidad los cambios sugeridos para el primer proyecto, con miras a fundamentar la preparación del proyecto final del documento del PTPA

Reunión de la Mesa y el Grupo asesor

3 de junio

La Mesa y el Grupo asesor debatirán acerca de los últimos detalles relativos al proyecto final del PTPA 2020-2023

Reunión de la Mesa para finalizar el proyecto de propuesta del PTPA que se someterá a la aprobación de la plenaria

7 de junio

Aprobación en el 46.º período de sesiones del CSA