

Feuille de route pour la préparation du Plan d'action de l'évaluation du CSA

Descriptif

Au cours des réunions du Bureau et du Groupe consultatif en mai 2017, il a été suggéré d'élaborer une feuille de route en vue de la préparation du Plan d'action pour le CSA 44. La feuille de route doit détailler la stratégie en vue de développer le Plan d'action en 2018. Elle devra donc mettre l'accent sur le processus pour la préparation du Plan d'action et non sur le Plan d'action lui-même.

Définitions :

Feuille de route : stratégie pour préparer le Plan d'action (qui, comment, quand) ; ne doit pas contenir d'éléments de décisions en réponse à l'évaluation.

Plan d'action : un document comprenant les décisions prises en réponse aux observations, conclusions et recommandations de l'évaluation (indépendamment de son acceptation, activités, responsabilités, calendrier et implications pour un financement supplémentaire).

La feuille de route pour la préparation du Plan d'action fournira des informations sur le calendrier, le processus, les rôles spécifiques pour les recommandations indiquées ainsi que le format et le contenu du Plan d'action. Une ébauche préliminaire de la feuille de route est présentée ci-après pour discussion. Envisagez-vous des informations supplémentaires/différentes pour la feuille de route ? Existe-t-il une manière plus efficace de l'élaborer ?

1. Calendrier :

Un calendrier sera inclus dans la feuille de route pour le Plan d'action devant être présenté au CSA 45 pour approbation.

Le calendrier comprendra toutes les manifestations importantes, les dates limites pour une préparation réussie du Plan d'action au cours de la période intersession en 2018 (par ex : atelier de consultation, livraison du premier projet, etc.), afin de permettre toutes les parties prenantes du CSA de planifier leur contribution et participation en conséquence.

2. Processus

Il a été proposé ce qui suit :

Pré-CSA 44

- Les discussions commenceront avec les trois premières recommandations du fait de leur importance stratégique et de l'impact prévu sur les autres recommandations. Puis les discussions porteront sur les autres recommandations. Les discussions sur les trois premières recommandations débiteront en juillet 2017 et devraient être conclues avant le CSA 44.

Post-CSA 44

- Toutes les discussions se dérouleront dans le cadre du nouveau GTCLN, avec la possibilité d'avoir des groupes de discussion / Amis du Président au sein du GTCLN

pour travailler sur des points spécifiques. Les résultats portant sur ces points spécifiques seront présentés et discutés au GTCLN.

- On pourrait envisager des processus spécifiques de consultation pour certaines recommandations (par ex : questionnaires aux gouvernements, réunions de consultation, interviews aux Agences basées à Rome, ainsi que des demandes de contributions de la part des différents groupes des parties prenantes).
- Selon la nature des recommandations, il pourrait être nécessaire de mobiliser différentes parties prenantes, organisations et entités pour solliciter leur contribution et orientation concernant les recommandations pertinentes.

3. Format et contenu du Plan d'action

Le format et le contenu du Plan d'action sera présenté dans la feuille de route.

CALENDRIER PROVISOIRE DES RÉUNIONS

JUIN – JUIL



E	RÉUNION
JN	Discussion globale sur le projet d'une nouvelle feuille de route, rapport d'évaluation, et Résultats potentiels pour la 44 ^{ème} période de sessions du CSA
JN	Discussion globale sur la feuille de route mise à jour et toutes les recommandations
JN	Réunion du Bureau & du Groupe consultatif
JN	Réunion du Bureau
JL	Discussion globale sur la recommandation 1
JL	Discussion globale sur les recommandations 2 et 3
JL	Réunion du Bureau & du Groupe consultatif
JL	Réunion du Bureau
JL	Soumission en plénière de la feuille de route

09 OCT

12 OCT

JAN '18

FÉV '18

MAR '18

MAR '18

DATE	RÉUNION
SEPT	Discussion globale sur le reste des recommandations
18 SEPT	Réunion du Bureau & du Groupe consultatif
18 SEPT	Réunion du Bureau
09 OCT	CSA 44
12 OCT	Approbation de la feuille de route
JAN '18	Discussion globale sur le reste des recommandations et le Plan d'Action
Fév '18	Discussion globale sur le reste des recommandations et le Plan d'Action
MAR '18	Réunion du Bureau & du Groupe consultatif
MAR '18	Réunion du Bureau
OCT '18	CSA 45 – Approbation du Plan d'Action